

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ



Для _____
документов _____
подпись

И.К.Гевлич

«Реализация типового решения «Питьевой режим» в МАОУ Гимназия №2»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: И.К.Гевлич</p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: МАОУ Гимназия №2</p> <p>Границы процесса: от необходимости потребности попить до получения питьевой воды</p> <p>Владелец процесса: И.В.Ковалёва</p> <p>Руководитель проекта: И.К.Гевлич</p> <p>Команда проекта: Нестерина С.И., Кислинская И.В., Голобокова Т.Ю. Загородний Н., Агапонова М., Баталова А., М.А.Фролова, Громова О.Ф., Шакина Н.Е., Евдокимова О.Ю., Кузьминых А.В., Путилина С.А.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Длительное время получения питьевой воды. • Недостаточное количество мест для потребления воды. 		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП) получения питьевой воды, мин.	5	3	1. Старт проекта	27.04.24	
Уровень удовлетворенности процессом организации питьевого режима, %	60	80	2. Диагностика и целевое состояние	12.05.24	31.05.24
			<ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния 	12.05.24	24.05.24
			<ul style="list-style-type: none"> • Карта текущего состояния 	20.05.24	31.05.24
			3. Разработка решений	01.06.24	17.07.24
			<ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта 	01.06.24	02.07.24
				03.07.24	10.07.24
			4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
			<ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	18.07.24	25.09.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
			<ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совещание по защите результатов 	03.10.24	11.10.24
				12.10.24	16.10.24
				17.10.24	24.10.24
			6. Окончание проекта		24.10.24